

BASE DO CÁLCULO

ESCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DOS TÚMULOS DA TOMADA DE MARTÍNEZ,
EMPRAZADOS NO ALTO DE CASTIÑEIRAS, DENTRO DO ÁMBITO DO PARQUE
EMPRESARIAL DE BUEU.

A fins final do cálculo presupostario é completar os traballos de escavación arqueolóxicos para proceder posteriormente á musealización do conxunto.

AMPLIACIÓN DOS TRABALLOS ARQUEOLÓXICOS

Como medida correspondente nos marcos GA38004... e co anal perimétral do túmulo GA38004003, o resto, 322m², cómprese sen escavar, ou moi pouco escavado, correspondendo coa parte central do derradeiro túmulo mencionado e coa superficie intratúmular.

ESTIMACIÓN PRESUPOSTARIA

Tendo en conta que a profundidade estimada no interior do túmulo GA38004003 é de 2m, e na superficie intratúmular 1m, o volumen de terra estimado para escavar é dunha 432m³.

Dado que o ritmo de traballo normal nesta escavación dun túmulo megalítico é de 9'5m³ de terra por persoa/día, estimamos un total de 864 xornadas de traballo. Isto equivaldría ó traballo de 27 persoas durante 32 días laborais.

Relatando os datos anteriores e facendo unhas calibracións necesarias, en función dos resultados do traballo e do ritmo do mesmo na primeira fase de intervención arqueolóxica, estimamos que un equipo de 22 persoas, durante 33 días naturais sería suficiente como para rematar a intervención.

Os salarios do persoal técnico e dos peóns ríxense polo estipulado no Convenio Colectivo da Construción da provincia de Pontevedra, vigente.

As partidas presupostarias adicadas a Proxecto de Pontevedra, 8 de Outubro de 1997.
esquerda actuación arqueolóxica, exprímense da
empresa Xestur Pontevedra, S.A., agás que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
estime necesaria a realización dunha modificación do proxecto presentado ou a
realización dun novo proxecto de actuación.

Asdo.: Manuel Alfonsín Soliño.

BASE DO CÁLCULO

A seguinte estimación presupostaria calculouse para escavar integramente unha superficie aproximada de **684m²**. Nesta superficie atópanse incluídos o túmulo **GA36004...**, escavada na súa totalidade, a metade L. do túmulo **GA36004003**, escavado parcialmente, e a **superficie intratumular**.

A idea final do cálculo presupostario é completar os traballos de escavación arqueolóxica, para proceder posteriormente á musealización do conxunto.

Da superficie mencionada anteriormente, **336m²** atópanse escavados en maior ou menor medida, correspondendo coa mamoa **GA36004...** e co anel perimetral do túmulo **GA36004003**. O resto, **348m²**, atópanse sen escavar, ou moi pouco escavados, correspondendo coa parte central do derradeiro túmulo mencionado e coa superficie intratumular.

Tendo en conta que a profundidade estimada no interior do túmulo **GA36004003** é de **2m.** e na superficie intratumular **1m.**, o volumen de terra estimado para escavar é duns **432m³**.

Dado que o ritmo de traballo normal nunha escavación dun túmulo megalítico é de **0'5m³** de terra por persoa/día, estimamos un total de **864 xornadas de traballo**. Isto equivaldría ó traballo de 27 persoas durante 32 días laborais.

Axustando os datos anteriores e facendo unhas calibracións necesarias, en función dos resultados do traballo e do ritmo do mesmo na primeira fase da intervención arqueolóxica, estimamos que un equipo de **22 persoas**, durante **33 días naturais** sería suficiente como para rematar a intervención.

Os salarios do persoal técnico e dos peóns ríxense polo estipulado no Convenio Colectivo da Construcción da provincia de Pontevedra, vixente.

As partidas presupostarias adicadas a Proxecto, Informes e Memorias, habituais en calqueira actuación arqueolóxica, suprimíronse dado que xa foron abonadas pola empresa Xestur Pontevedra, S.A., agás que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural estime necesaria a realización dunha modificación do proxecto presentado, ou a realización dun novo proxecto de actuación.

ESTIMACIÓN PRESUPOSTARIA

SALARIOS

Director, equipo técnico e peóns 5.116.475 pts.

QUILOMETRAXE

Gastos de desprazamento 66.000 pts.

MATERIAL FOTOGRAFICO

Película en papel, diapositivas, revelados, copias, etc. 20.000 pts.

MATERIAL FUNXIBLE

Material de dibuxo, material rexistro, soportes informáticos 45.000 pts.

FERRAMENTA

Equipo básico e medios técnicos auxiliares 100.000 pts.

Suman 5.347.475 pts.

16% I.V.A. 855.596 pts.

TOTAL 6.203.071 pts.

Pontevedra, 8 de Outubro de 1997.

O DIRECTOR DOS TRABALLOS

Asdo.: Manuel Alfonsín Soliño.





